



الصف:

الاسم:

٥

السؤال الأول: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة:

١	المشروع هو:		
أ	سلسلة أنشطة تنجز خلال إطار زمني وميزانية محددة	ب	برنامج
ج	جهاز	د	لا شيء
٢	التطبيق المستخدم لإنشاء خطط المشروعات في هذه الوحدة هو:		
أ	وورد	ب	إكسل
ج	جانت بروجكت (GanttProject)	د	الرسام
٣	ترتبط إدارة المهام ارتباطاً وثيقاً بـ:		
أ	إدارة الوقت	ب	الرسم
ج	الطباعة	د	لا شيء
٤	عدم وجود خطة لإدارة المشروع يؤدي إلى:		
أ	نجاح مضمون	ب	ضياع الوقت وضعف الأداء
ج	لا شيء	د	السرعة
٥	مخطط جانت (Gantt Chart) يعرض:		
أ	الأصوات	ب	الصور
ج	لا شيء	د	مهام المشروع وجدولها الزمني

٥

السؤال الثاني: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

١	تخطيط المشروع يحدد الأهداف والمهام والموارد.	(✓)
٢	يمكن استخدام برامج لإدارة خطط المشاريع.	(✓)
٣	إدارة المهام توزع العمل وتتابع إنجازه.	(✓)
٤	لا فائدة من تخطيط المشروع.	(×)
٥	لا يمكن أتمتة تتبع المهام.	(×)

انتهت الأسئلة...