



الاسم: الصف:

السؤال الأول: ضع علامة (✓) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (×) أمام العبارة الخاطئة:

☐	١	التغلب على الصعوبات وتحقيق درجة عالية من المتابعة هي جميعها فوائد توفرها إدارة المشروعات
☐	٢	دورة حياة خطة المشروع هي عملية لإدارة المشروع من بدايته إلى نهايته
☐	٣	إدارة المهام هي عملية تحديد المهام الفردية وتخطيطها وتنفيذها ضمن إطار زمني محدد
☐	٤	الطريقة المثلى لتقليل التكاليف في المشروع هي تأخير تنفيذ المشروع
☐	٥	يجب السماح بهامش للخطأ أو التأخير عند تحديد الموعد النهائي لضمان مرونة في تقدير وقت المشروع

السؤال الثاني: ضع دائرة حول الإجابة الصحيحة

١	المقصود من تحديد أهداف المشروع بوضوح:	
أ	ضمان تحقيق النتائج المرجوة ضمن الجدول الزمني المحدد وضمن الميزانية المتاحة	ب
ج	زيادة عدد الاجتماعات مع الفريق لتفادي المشكلات	د
٢	الهدف من تحسين إدارة المخاطر في المشروع:	
أ	تأجيل تحليل المخاطر حتى بعد بدء المشروع	ب
ج	تجاهل المخاطر والتركيز فقط على التنفيذ	د
٣	المعيار الأساسي في اختيار البرنامج الحاسوبي المناسب لإدارة المشروعات:	
أ	حجم الفريق وحجم المشروع	ب
ج	تكلفة البرنامج فقط	د
٤	في أي المجالات يتم استخدام تطبيق جانت بروجكت بشكل شائع:	
أ	في تصميم الجرافيك وإدارة الفنادق	ب
ج	في إدارة المبيعات والتسويق	د
٥	ما هو المقصود بالموعد النهائي (Deadline) في إدارة المشروع؟	
أ	هو الوقت الذي يُحدد فيه الميزانية	ب
ج	هو الوقت المحدد لبدء المشروع	د